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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SVIRPLIUKAS“ VEIKLOS ORGANIZAVIMO PASTATO REKONSTRUKCIJOS METU PRIEMONIŲ PLANAS

	Eil.
Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Data
	Atsakingi asmenys ar vykdytojai

	1.
	Teisės aktų parengimas ir priėmimas

	1.1.
	Susirinkimo įstaigos bendruomenei organizavimas „Dėl įstaigos darbo ir veiklos organizavimo pastato renovacijos  laikotarpiu“
	2020 m. spalis
	L.-d. „Svirpliukas“ direktorius

	1.2.
	Klaipėdos lopšelio-darželio „Svirpliukas“ direktoriaus įsakymas „Dėl darbo sąlygų pakeitimo įstaigos rekonstrukcijos metu“
	2020 m. spalis
	L.-d. „Svirpliukas“ direktorius

	1.3.
	Klaipėdos lopšelio-darželio „Svirpliukas“ direktoriaus įsakymas „Dėl ugdymo proceso organizavimo lopšelio-darželio „Svirpliukas“ pastato rekonstrukcijos metu“
	2020 m. spalis
	L.-d. „Svirpliukas“ direktorius

	1.4.
	Sutarčių dėl ugdymo proceso ir administracinės veiklos organizavimo kitose įstaigose projektų parengimas ir pasirašymas
	2020 m. spalis
	L.-d. „Svirpliukas“,  „Obelėlė“, „Pingvinukas“, vaikų globos namų „Rytas“ direktoriai

	2.
	Klaipėdos l.-d. „Svirpliukas“ (Liepų g. 43A) ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių, darbuotojų veiklos perkėlimas į kitas įstaigas

	2.1.
	2 darželio grupių, l.-d. „Svirpliukas“ administracijos ir kitų darbuotojų veiklos perkėlimas į vaikų globos namų „Rytas“ patalpas (Taikos pr. 68):
	Nuo 2020 m. lapkričio  iki įstaigos rekonstrukcijos pabaigos
	L.-d. „Svirpliukas“ ir vaikų globos namų „Rytas“ direktoriai

	2.1.1.
	patalpų paruošimas, ugdymo sąlygų sudarymas 2 grupių veiklai 
	2020 m. spalis
	L.-d. „Svirpliukas“ ir  vaikų globos namų „Rytas“ direktoriai

	2.1.2.
	2 grupių veiklos vykdymas 
	Nuo 2020 m. lapkričio iki pastato rekonstrukcijos pabaigos
	L.-d. „Svirpliukas“  direktorius

	2.1.3.
	patalpų paruošimas, darbo sąlygų sudarymas lopšelio-darželio „Svirpliukas“ administracijai ir kitiems darbuotojams:
	2020 m. spalis
	L.-d. „Svirpliukas“ ir vaikų globos namų „Rytas“ direktoriai

	2.1.3.1.
	reikalingų darbui baldų, inventoriaus, darbo priemonių, dokumentacijos perkėlimas iš lopšelio-darželio „Svirpliukas“ pastato į paskirtus kabinetus
	2020 m. spalis, lapkritis
	L.-d. „Svirpliukas“ direktorius 

	2.1.3.2.
	ryšio priemonių, kompiuterinės technikos pritaikymas darbui paskirtose patalpose 
	2020 m. spalis
	L.-d.  „Svirpliukas“ direktorius

	2.1.4.
	administracijos ir kitų darbuotojų darbo vietų perkėlimas, tęsiant darbo santykius l.-d. „Svirpliukas“. Šiose patalpose darbo vieta bus tokių darbuotojų: direktoriaus; direktoriaus pavaduotojų (2 etatai); raštinės administratoriaus; specialisto; logopedo; neformalaus ugdymo mokytojo; meninio ugdymo mokytojo; ikimokyklinio ugdymo mokytojų (3,2 etato); auklėtojo padėjėjų (2,26 etato); valytojo (0,5 etato); patalynės ir skalbinių prižiūrėtojo (0,5 etato); darbininko, elektriko (2,5 etato); sandėlininko (1,0 etato); kiemsargio (1,0 etato)
	Nuo 2020 m. lapkričio mėn. iki pastato rekonstrukcijos pabaigos
	L.-d. „Svirpliukas“ direktorius

	2.1.5.
	maitinimo teikimo būdo, teikėjo parinkimas ir sutarties sudarymas dėl vaikų maitinimo paslaugų teikimo ir patiekalų pristatymo
	2020 m. spalis
	L.-d. „Svirpliukas“ direktorius

	2.2.
	1 lopšelio grupės (2–3 m.), 1 darželio ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupių  perkėlimas ir veiklos vykdymas (tęsiant darbo santykius l.-d. „Svirpliukas“) į modulinius pastatus prie l.-d. „Pingvinukas“ (Sausio 15-osios g. 13A) patalpas:
	Nuo 2020 m.  lapkričio mėn.
iki pastato rekonstrukcijos pabaigos
	L.-d. „Svirpliukas“ ir „Pingvinukas“ direktoriai

	2.2.1.
	baldų, ugdymo priemonių ir kito inventoriaus perkėlimas ar naujų įsigijimas
	2020 m. spalis, lapkritis
	L.-d. „Svirpliukas“ direktorius

	2.2.2.
	darbuotojų darbo vietų perkėlimas į modulinius pastatus prie l.-d. „Pingvinukas“, tęsiant darbo santykius l.-d. „Svirpliukas“. Šiose patalpose darbo vieta bus tokių darbuotojų: ikimokyklinio ugdymo mokytojų (3,2 etato, priešmokyklinio ugdymo mokytojų (1,6 etato), auklėtojo (mokytojo) padėjėjų (3,39 etato), virėjo (1,25 etato)
	Nuo 2020 m. lapkričio mėn.
iki pastato rekonstrukcijos pabaigos
	L.-d. „Svirpliukas“ direktorius

	2.3.
	3 darželio grupių perkėlimas ir veiklos vykdymas (tęsiant darbo santykius l.-d. „Svirpliukas“) į modulinius pastatus prie l.-d. „Obelėlė“ (Valstiečių g. 10, Klaipėda) patalpas
	Nuo 2020 m. lapkričio mėn. 
iki pastato rekonstrukcijos pabaigos
	L.-d. „Svirpliukas“ ir ,,Obelėlė“ direktoriai

	2.3.1
	darbuotojų darbo vietų perkėlimas į modulinius pastatus prie l.-d. „Obelėlė“, tęsiant darbo santykius l.-d. „Svirpliukas“. Šiose patalpose darbo vieta bus tokių darbuotojų: ikimokyklinio ugdymo mokytojų (4,8 etato), auklėtojo (mokytojo) padėjėjo (3,39 etato), virėjo (1,25 etato)
	2020 m. lapkričio mėn. iki rekonstrukcijos pabaigos
	L.-d. „Svirpliukas“ ir „Obelėlė“ direktoriai

	2.3.2.
	baldų, inventoriaus ir ugdymo priemonių perkėlimas 
	2020 m. spalis
	L.-d. „Svirpliukas“ direktorius

	3.
	Lopšelio-darželio „Svirpliukas“ darbuotojų darbo santykių pakeitimas

	3.1.
	Darbuotojų įspėjimas apie darbo sutarties sąlygų pakeitimą (darbo vietos, darbo krūvio, laikiną pareigybės pavadinimo pakeitimą ir kt.) ar atleidimą
	2020 m. spalis
	L.-d. „Svirpliukas“ direktorius

	3.2.
	Darbuotojų, kurių darbas nesusijęs su konkrečia ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupe, darbo grafikų sudarymas, paskirstant darbo laiką 3 įstaigose (vaikų globos namai „Rytas“, moduliniai pastatai prie l.-d. „Obelėlė“, „Pingvinukas“
	2020 m. spalis
	L.-d. „Svirpliukas“ direktorius, direktoriaus pavaduotojai

	3.3.
	Darbo sutarčių pakeitimas darbuotojams, kuriems sumažinamas darbo krūvis, laikinai pakeičiama pareigybė ar darbo vieta
	2020 m. spalis
	L.-d. „Svirpliukas“ direktorius

	4.
	Lopšelio-darželio „Svirpliukas“ inventoriaus, baldų ir dokumentacijos pervežimas, sandėliavimas bei saugojimas

	4.1.
	Sutarties parengimas, pasirašymas dėl baldų, inventoriaus išmontavimo, supakavimo ir pervežimo nurodytais adresais, baldų sustatymo į nurodytas vietas (vaikų globos namuose „Rytas“, moduliniuose pastatuose prie l.-d. „Obelėlė“, „Pingvinukas“)
	2020 m. spalis
	L.-d. „Svirpliukas“ ir viešųjų pirkimų procedūrų būdu nustatytas paslaugos teikėjas 

	4.2.
	Sutarties parengimas, pasirašymas, patalpų paruošimas inventoriaus sandėliavimui bei saugojimui 
	2020 m. spalis
	L.-d. „Svirpliukas“ ir viešųjų pirkimų procedūrų būdu nustatytas paslaugos teikėjas
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